



Pöytäkirja

Ristiinan kehittämissyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous

Aika: 13.3.2024 klo 19

Paikka: Teams etäyhteys

Paikalla

Kirsi Olkkonen, pj
Sami Hilonen, vpj
Marjo Särkkä, sihteeri
Pasi Parviainen
Harri Hyryläinen

Poissa

Seppo Rantalainen
Aki Karjalainen (rahastonhoitaja, varajäsen)
Kimmo Hänninen
Miia Koppi (varajäsen)
Minna Urpilainen (varajäsen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.01.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätään osallistujiin Harri. Hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen taloustilanne

Yhdistyksen tilillä n. 2000 €.

6. Yhdistyksen jäsentilanne

Jäseniä on 24, joista uusia 2.

7. Hönkäsauna-hakemuksen täydennykset

Kirsi, Sami ja Marjo tapasivat pe 8.3.2024 Essi Saarisen kanssa (Veej'jakaja) saunahankkeen osalta. Yhdistys sai hyviä ohjeita liittyen hankehakemukseen, mallin rakennusselostus- ja kustannusarviopohjalle ja tietoa aikatauluista mm.:

- hankkeen alkamisaikaa ei voi muuttaa, mutta päättymisaikaa voi. Siten viiveet kaavan hyväksymisessä voidaan hankkeen kestossa ottaa huomioon
- juuri ilmestyneitä oppaita ja lomakkeita avuksi <https://www.outokaira.fi/vasara-ja-nauloja-kustannusarviolomakkeet/>
- <https://www.veejjakaja.fi/yhdistyksille/yleishyodylliset-investoinnit/>



- Veej'jakaja käsittelee hakemuksia 23.4., 4.6. (tai 11.6.) ja 3.9.2024
- saunan sähköinen varausjärjestelmä ja sähkölukot hyväksyttäviä kustannuksia hankkeelle

Kaava tulee esittelyyn Mikkelin kaupungin valtuustoon 10.6.2024, minkä jälkeen kuukauden kestävä valitusaika. Vasta tämän jälkeen mahdollista saada rakennuslupa-asiakirjat kuntoon hakemuksen liitteeksi ja Veej'jakaja ja ELY-keskus voivat tehdä päätöksen avustuksen osuudesta. Veej'jakaja tiedottanut jo ELY-keskusta mahdollisesta tulossa olevasta saunahankkeesta. Joka tapauksessa realistista on jättää hakemus päätettäväksi vasta 3.9. tapahtuvaan Veej'jakajan kokoukseen.

Kaupungin kanssa on tehtävä erillinen lainasopimus ELY-keskuksen kautta ohjautuvan avustuksen kokoisesta lainasta. Siten saadaan toimiva aika- ja rahapuskuri hoitaa rakennusprojektin juoksevat kulut. Varsinainen avustus myönnetään siis jälkikäteen kuitteja ja kirjanpitoa vastaan ja käytännön toteutus ei onnistu ilman kaupungin lainaa hankkeen alussa.

8. Omarahoituksen keruutilanne

Saunahankkeelle ovat myöntäneet omarahoitusta

- Suur-Savon Osuuspankki
- Ristiinan Pursiseura
- Lähi-Tapiola
- HKScan.

9. Vuosikokous

Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin 25.4.2024 klo 18, Sotakoulu + teams. Esityslista yhdistyksen sääntöjen mukainen.

10. Koko Suomi saunoo 8.6.2024

Pasi lupasi ottaa vastuulleen ja yhteistyökuvioiden suunnittelun muiden tahojen kanssa. Pohdittiin tapahtumaan liittämistä osaksi mahdollisia Ristiina 375 v. tapahtumia.

11. Muut asiat

Kari Partaselta saatu tarjous hankkeen valvonnasta. Hyväksyttiin tarjous.

Yhdistys rekisteröinyt domainin 30 € (sis alv.)/1 v.

12. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous 18.4.2024 klo 18.30 Sotakoululla. Allekirjoitetaan tuloslaskelma- ja tilinpäätösasiakirjat vuosikokousta varten.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.14.

Ristiinassa 13.3.2024

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja

Marjo Särkkä
sihteeri

